

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18.03.2022

№ 329

Об организационных мероприятиях по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Тульской области

В целях введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ООО), утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286, от 31.05.2021 № 287, в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-1136/03 «О направлении методических рекомендаций», Положения о министерстве образования Тульской области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16,

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ министерства образования Тульской области от 23.12.2021 № 1680 «Об утверждении сетевого графика (дорожная карта) по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Тульской области» следующее изменение:

1.1. Приложение к приказу министерства образования Тульской области от 23.12.2021 № 1680 изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Утвердить критерии готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ООО (Приложение № 2 к настоящему приказу).

3. Утвердить алгоритм деятельности образовательной организации Тульской области (далее — ОО) по введению обновленных ФГОС НОО и ООО (далее - алгоритм) (Приложение № 3 к настоящему приказу).

4. Утвердить список муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО (Приложение № 4 к настоящему приказу).

5. Руководителям государственных общеобразовательных учреждений, подведомственных министерству образования Тульской области:

5.1. Организовать работу по переходу на обновленные ФГОС с учетом утвержденного алгоритма.

5.2. Провести самоаудит готовности ОО к введению ФГОС в соответствии с критериями (Приложение № 2 к настоящему приказу).

5.3. Предоставить информацию о готовности к введению обновленных ФГОС с 01.09.2022 в министерство образования Тульской области на адрес электронной почты Viktoriya.Burova@tularegion.ru в срок до 29.03.2022 с учетом критериев готовности (Приложение № 3).

5.4. Обеспечить контроль исполнения мероприятий, предусмотренных алгоритмом, в установленные сроки.

5.6. Обеспечить командирование педагогов ОО на курсы повышения квалификации в соответствии с ранее сформированными заявками и планом проведения курсов в государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» (далее - ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»).

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, рекомендовать:

6.1. Организовать работу по переходу на обновленные ФГОС с учетом утвержденного алгоритма.

6.2. Провести самоаудит готовности ОО к введению ФГОС в соответствии с критериями (Приложение № 2 к настоящему приказу).

6.3. Предоставить информацию о готовности к введению обновленных ФГОС с 01.09.2022 в срок до 24.03.2022 в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, с учетом критериев готовности (Приложение № 3).

6.4. Обеспечить контроль исполнения мероприятий, предусмотренных алгоритмом в установленные сроки.

6.5. Обеспечить командирование педагогов ОО на курсы повышения квалификации в соответствии с ранее сформированными заявками и планом проведения курсов в государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» (далее - ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»).

7. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования рекомендовать:

7.1. Сформировать на основании предоставленных данных от ОО с учетом пункта 17 алгоритма перечень ОО, расположенных на муниципального образования, готовых к внедрению с 01.09.2022 обновленных ФГОС на ступенях начального, основного общего образования.

7.2. Направить заявку на участие ОО в проекте по внедрению обновленных ФГОС НОО и ООО в срок до 29.03.2022 в отдел развития дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания департамента образования министерства образования Тульской области на адрес электронной почты Viktoriya.Burova@tularegion.ru (Приложение № 5 к настоящему приказу).

8. Отделу развития дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания департамента образования министерства образования Тульской области (Волчкова Т.А.):

8.1. Обеспечить работу по рассмотрению заявок на участие ОО в проекте по внедрению с 01.09.2022 обновленных ФГОС НОО и ООО в срок до 01.04.2022.

8.2. Утвердить перечень ОО готовых к внедрению с 01.09.2022 обновленных ФГОС на ступенях начального, основного общего образования в соответствии с заявками.

8.3. Обеспечить контроль исполнения сетевого графика (дорожная карта) по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ОО в ОО.

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора департамента образования министерства образования Тульской области Л.Ю. Сорокину.

**Министр образования
Тульской области**



А.А. Шевелева

Исп.: Николаева В.А.,
тел.: +7 (4872) 24-51-04 (доб. 26-29)

**Сетевой график (дорожная карта)
по подготовке к введению обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в общеобразовательных организациях Тульской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1	Создание региональной рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях (ОО)	Декабрь 2021	Департамент образования министерства образования Тульской области	Приказ министерства образования Тульской области
2	Определение организации-оператора группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях (ОО)	Декабрь 2021	Департамент образования министерства образования Тульской области	Приказ министерства образования Тульской области
3	Проведение региональными органами исполнительной власти, муниципальными органами управления образованием, ОО самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	Декабрь 2021	Департамент образования министерства образования Тульской области, МОУО, ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО», руководители ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, определены риски
4	Проведение инструктивно-методических совещаний,	Ежемесячно	Департамент образования	Разрешение вопросов, возникающих в ходе

	семинаров, иных мероприятий по вопросам введения ФГОС НОО и ООО		министерства образования Тульской области, ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО»	подготовки к введению ФГОС НОО и ООО
5	Проведение совещаний с подведомственными региональному органу исполнительной власти организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленных ФГОС	Ноябрь – декабрь 2021, январь–май 2022	Департамент образования министерства образования Тульской области, ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО»	Определен перечень рисков при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации
6	Определение организационной схемы(алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	Декабрь 2021	Департамент образования министерства образования Тульской области, ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО»	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в субъекте Российской Федерации
7	Определение критериев готовности образовательной организации по переходу на ФГОС НОО и ООО	Март 2022	Департамент образования министерства образования Тульской области	Приказ министерства образования Тульской области
8	Мониторинг использования учебников и учебных пособий, УМК по учебным предметам, используемым в образовательном процессе	Декабрь 2021	Департамент образования министерства образования Тульской области, ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО», руководители ОО	Аналитический отчет
9	Мониторинг используемых материалов учебников, УМК на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС по результатам мониторинга введения ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021	ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО», педагоги ОО, принимающие участие в апробации введения ФГОС НОО и ООО	Аналитический отчет
10	Составление перечня	Январь	Департамент	

	муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС	2022	образования министерства образования Тульской области, МОУО	
11	Формирование регионального/ муниципального планов-графиков мероприятий введению обновленных ФГОС	Декабрь 2021-январь 2022	Департамент образования министерства образования Тульской области, ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО»	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
12	Создание муниципальных рабочих групп по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях (ОО)	Январь-февраль 2022	МОУО	Нормативные акты МОУО
13	Определение рисков при организации условий реализации обновленных ФГОС на основании проведенного мониторинга	Январь-март 2022	Департамент образования министерства образования Тульской области, ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО»	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями
14	Проведение мониторинга по вопросу определения готовности образовательных организаций по переходу на ФГОС НОО и ООО	Март 2022	Департамент образования министерства образования Тульской области, МОУО, ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО», руководители ОО	Принятие решения на основании заявок на участие в проекте по внедрению обновленных ФГОС НОО и ООО
15	Организация участия педагогического сообщества субъекта Российской Федерации в окружных	Январь, февраль, март, апрель, май	Департамент образования министерства образования	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных

	совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	2022	Тульской области, ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО»	управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
16	Разработка примерных типовых документов образовательных организаций, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО, в том числе «дорожной карты» по введению ФГОС НОО и ООО, примерной основной образовательной программы	Март 2022	ГОУ ДПО «ИПК и ПП РО ТО»	Методические рекомендации
17	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями)	Март-май 2022	Руководители ОО	Согласие родителей (законных представителей) на введение (переход) ФГОС НОО и ООО
18	Утверждение локальных актов ОО, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	Март-май 2022	Руководители ОО	Приказы по ОО
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основной образовательной программы образовательной организации (проектирование целевого, содержательного и организационного разделов) и ее утверждение	Март-май 2022	Руководители ОО	Приказ по ОО
20	Внесение изменений в содержание воспитательной деятельности	Март-май 2022	Руководители ОО	Приказ по ОО
21	Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеучебной деятельности, дополнительного образования	Март-май 2022	Руководители ОО	Учет образовательных потребностей обучающихся и родителей при распределении часов вариативной части учебного плана и внеучебной деятельности, дополнительного образования
22	Интеграция основной образовательной программы ОО и программ дополнительного образования, реализуемых на базе ОО, организаций, реализующих дополнительные	Март-май 2022	Руководители ОО	Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, заключение договоров о сетевом взаимодействии

	общеобразовательные программы, сущностей НП «Образование»			
23	Утверждение списка учебников и учебных пособий, УМК по учебным предметам, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования	Март 2022	Руководители ОО	Приказ по ОО
24	Утверждение перечня образовательных организаций, которым рекомендовано внедрение (ФГОС НОО (2-4 классы) и ООО (6-9 классы))	Апрель 2022	Департамент образования министерства образования Тульской области, рабочая группа по внедрению обновленных ФГОС НОО и ООО в ОО	Приказ министерства образования Тульской области
25	Заключение договоров между ОО и родителями (законными представителями) о предоставлении общего образования	Август 2022	Руководители ОО	Договоры между ОО и родителями (законными представителями) о предоставлении общего образования
26	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2022	Департамент образования министерства образования Тульской области, МОУО, ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО», руководители ОО	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
27	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	Сентябрь 2022	Департамент образования министерства образования Тульской области, МОУО, ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО», руководители ОО	Обеспечено единство образовательного пространства

28	Мониторинг введения ФГОС НОО и ООО, сопряжения содержания внеучебной и урочной деятельности, воспитательной работы, программ дополнительного образования с целью достижения планируемых результатов	2022-2023 учебный год, далее - постоянно	Департамент образования министерства образования Тульской области, ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО»	Принятие управленческих решений, корректировка мероприятий по введению ФГОС
II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
29	Развитие региональной и муниципальной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС	Январь-декабрь 2022	ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО», МОУО	Создана единая система методической службы (федеральной, региональной, муниципальной) в Российской Федерации
30	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	Январь-декабрь 2022	ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО», МОУО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
31	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	Январь-апрель 2022	ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО», МОУО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
32	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022	Руководители ОУ	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
33	Отбор и распространение лучших региональных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в ОО (при наличии)	Февраль-май 2022	ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО», МОУО	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений
34	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих	Январь-декабрь 2022	Департамент образования министерства образования Тульской области,	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по

	реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС		МОУО, руководители ОУ	достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Российской Федерации
35	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Август 2022	Руководители ОУ	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
36	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	министерство образования Тульской области, ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО»	Достигнуто повышение качества российского образования
37	Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Руководители ОО	Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС				
38	Обновление материально-технической базы ОО, в том числе обеспечение кабинетов комплексами наглядных пособий, макетов, карт, учебного оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой начального и основного общего образования	Постоянно	Руководители ОО	Приведение материально-технических ресурсов ОО в соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО
39	Обеспечение укомплектованности библиотек ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана	Постоянно	Руководители ОО	Приведение печатных и электронных ресурсов ОО в соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО, ФПУ
40	Модернизация комплекса информационных образовательных ресурсов и	Постоянно	Руководители ОО	Использование ЦОС при реализации ООП, использование

	сервисов цифровой образовательной среды, обеспечение условий для использования электронной информационно-образовательной среды			верифицированного контента, ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
41	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ	Ноябрь-декабрь 2021, март-апрель 2022		Синхронизированы процессы обучения педагогических и рабочей группы на всей территории Российской Федерации
42	Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС	Декабрь 2021, далее постоянно	ГОУ ТО «ИПК и ППРО ТО», МОУО, ЦНППМП, муниципальные и школьные методические объединения, руководители ОО	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО, повышение квалификации и уровня профессионального мастерства педагогических работников, разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО и ООО
43	Анализ кадрового обеспечения и готовности введения и реализации ФГОС НОО и ООО	Январь 2022, далее по мере необходимости	Руководители ОО	
44	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций Тульской области в связи с введением ФГОС НОО и ООО	Январь 2021, далее ежегодно в мае	ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководители ОО	
45	Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО и ООО	Январь, Август 2022, далее ежегодно	ЦНППМП, муниципальные и школьные методические объединения, руководители ОО	
46	Организация семинаров, совещаний муниципальных органов управления образованием	Март 2022	Департамент образования министерства образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО	

			«ИПК и ППРО ТО»
47	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Март-апрель 2022	ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководители ОО
48	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	Март – август 2022	ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководители ОО
49	Определение, организация работы региональных стажировочных площадок по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО, в том числе на базе ОО, имеющих положительный опыт введения ФГОС в режиме апробации	Август 2022 года	Департамент образования министерства образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», ЦНППМП, муниципальные и школьные методические объединения, руководители ОО
50	Проведение мероприятий по неформальному образованию с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	В течение 2022 года, далее ежегодно	ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», МОУО, ЦНППМП, муниципальные и школьные методические объединения,

			руководители ОО	
51	Корректировка и реализация планов отделений Ассоциации педагогических работников Тульской области по содействию развития региональной системы образования, планов муниципальных и школьных методических объединений и профессиональных сообществ по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ОО	В течение 2022 года, далее ежегодно	ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», МОУО, руководители ОО	
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
52	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Март 2022	Департамент образования министерства образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», МОУО, руководители ОО	Составлен перечень муниципальных образований, готовых к введению обновленных ФГОС
53	Проведение индивидуальных контрольных собеседований с руководителями муниципальных образований по результатам мониторинга о готовности ОО к введению обновленных ФГОС	Март 2022	Департамент образования министерства образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», МОУО, руководители ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
54	Проведение мониторинга по обеспечению перехода ОО на обновленные ФГОС	Декабрь 2022	Департамент образования министерства образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»,	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС

			МОУО, руководители ОО	
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
55	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в ОО	Декабрь 2021, далее ежемесячно	Департамент образования министерства образования Тульской области, МОУО, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководители ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС
56	Размещение на образовательном портале Тульской области, сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, сайтах ОО информационных материалов о введении ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Департамент образования министерства образования Тульской области, МОУО, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководители ОО	Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО и ООО
57	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Постоянно	Департамент образования министерства образования Тульской области, МОУО, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководители ОО	
58	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы	Постоянно	Департамент образования министерства образования Тульской области, МОУО, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО	

			ТО», руководители ОО
59	Освещение в СМИ хода введения ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Департамент образования министерства образования Тулской области МОУО, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководители ОО

Приложение № 2
к приказу министерства образования
Тульской области
от _____ № _____

**Критерии готовности ОО
к введению обновленных ФГОС НОО и ООО**

№ п/п	Наименование мероприятия	Статус документа (в наличии/ в стадии доработки (разработки))	Фактическая или планируемая дата исполнения	Срок исполнения в соответствии с алгоритмом
1	Разработан и утвержден на уровне образовательной организации план- график мероприятий по введению обновленных ФГОС			25.03.2022
2	Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС			28.03.2022-15.06.2022
3	Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности			28.03.2022-15.06.2022
4	<p>Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> Правила приема граждан на обучение; Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов; Положение о языках образования; Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; режим занятий; финансирование; материально- техническое обеспечение; штатное расписание и др. 			До 01.09.2022
5	Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС к кадровым и			До 01.09.2022

	психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных программ штатное расписание и должностные инструкции работников образовательной организации			
6	Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений			В течение недели после утверждения федерального перечня учебников
7	Обновлен/укомплектован библиотечно-информационный центр образовательной организации учебной и учебно-методической литературой			2022-2024 годы
8	Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС			До 01.09.2022
9	Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности			До 01.06.2022
10	Осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС			До 01.09.2022 в соответствии с планом-графиком ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
11	Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС: пройдены курсы повышения квалификации; утверждены рабочие Программы; в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности; в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы; электронные конспекты уроков;			До 28.03.2022

	соответствующие требованиям обновленных ФГОС; имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания			
12	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС			ПОСТОЯННО

**Алгоритм подготовки перехода
образовательной организации Тульской области к введению
обновленных ФГОС НОО и ООО**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Организация работы по изучению приказов Министерства просвещения Российской Федерации по утверждению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования и иных учебно-методических документов по использованию обновленных ФГОС, размещенных на портале Единого содержания общего образования	Начиная с сентябрь 2021 года
2	Участие в совещаниях, семинарах и иных общественно-профессиональных мероприятиях, направленных на подготовку к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Постоянно, по мере проведения мероприятий
3	Создание рабочей группы по ведению обновленных ФГОС	До 25.03.2022
4	Разработка с последующим утверждением плана-графика мероприятий образовательной организации, включающего следующее направление: 1. Организационно-управленческое обеспечение; 2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС (локальные акты ОО): Правила приема граждан на обучение; Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов; Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; режим занятий; и другое. 3. Методическое обеспечение введения ФГОС, в том числе организация работы по внедрению регионального института наставничества на уровне ОО, организация повышения квалификации, самообразование. 4. Методическое и кадровое обеспечение. 5. Мониторинг готовности.	25.03.2022
5	Разработка с последующим утверждением в соответствии с установленными ОО порядком основных образовательных программ на основании реестра примерных общеобразовательных программ https://fgosreestr.ru	28.03.2022- 15.06.2022
6	Разработка с последующим утверждением в соответствии с установленным ОО порядком рабочих программ по учебным предметам, программам внеурочной деятельности на основании конструктора рабочих программ, размещенного на онлайн-сервисе для	28.03.2022- 15.06.2022

	индивидуальных примерных рабочих программ по учебным предметам: https://edsoo.ru/constructor/	
7	Разработка с последующим утверждением в соответствии с установленным ОО календарно-тематического планирования на основании конструктора рабочих программ, размещенных онлайн-сервисе для индивидуальных примерных рабочих программ по учебным предметам: https://edsoo.ru/constructor/	28.03.2022- 15.06.2022
8	Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленных ФГОС на основании утвержденного федерального перечня учебников	В течение недели после утверждения федерального перечня учебников
9	Обновление библиотечного фонда ОО учебной и учебно-методической литературой с учетом утвержденного перечня учебников	2022-2024 годы
10	Организация повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС	До 01.09.2022 в соответствии с планом-графиком ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
11	Информационная работа с родителями/законными представителя по вопросам особенностей обновленных ФГОС и приема на обучение в соответствии с ФГОС	22.03.2022- 01.06.2022
12	Корректировка локальных актов ОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС: Правила приема граждан на обучение; Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов; Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; и другие.	До 01.09.2022
13	Корректировка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом введения обновленных ФГОС, в том числе по вопросам формирования функциональной грамотности	До 01.06.2022
14	Заключение сетевых договоров между ОО и организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	До 01.09.2022
15	Модернизация материально-технической базы и иных условий и развитие кадрового потенциала ОО при реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС	постоянно
16	Принятие решения о переходе на ФГОС по 2-4, 6-9 классам на основании согласий родителей/законных представителей несовершеннолетних обучающихся и мониторинга готовности учителя к реализации обновленных ФГОС	До 28.03.2022

17	<p>Направление сведений в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, о готовности к переходу 2-4, 6-9 классов ОО к введению обновленных ФГОС, на основании следующих критериев готовности:</p> <ul style="list-style-type: none">- наличие (находится в стадии разработки) в ОО разработанных основных общеобразовательных программ, рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности;- наличие (находится в стадии разработки) локальных актов ОО, скорректированных в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС;- наличие утвержденного списка учебных пособий и иных информационно-цифровых ресурсов;- проведение работы по обновлению библиотечного фонда ОО;- проведение работы по повышению квалификации педагогических работников;- наличие результаты мониторинга готовности учителей к реализации обновленных ФГОС;- наличие согласия родителей/законных представителей 2-4, 6-9 классов на переход на обновленных ФГОС НОО и ООО;- иное.	29.03.2022
----	---	------------

**Список муниципальных координаторов
по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО**

Наименование муниципального образования	Ф.И.О. (полностью)	Должность	Контактный номер телефона (рабочий/мобильный)	Адрес электронной почты
МО город Алексин	Бычкова Дарья Александровна	консультант	8(48753) 4-06-00	Darya.Bychkova@tularegion.org
МО Арсеньевский район	Гаврикова Наталья Алексеевна	директор МКУ «Центр обеспечения системы образования муниципального образования Арсеньевский район»	8(48733) 2-15-87 8-961-267-28-51	tcoso.arsenevo@tularegion.org
МО Белевский район	Евстратова Людмила Алексеевна	Главный специалист	8(48742) 4-16-82 8-910-559-52-21	Ludmila.Evstratova@tularegion.org
МО Богородицкий район	Афанасьева Елена Анатольевна	заведующий МКУ «ИМЦ»	8(48761) 6-50-80 8-950-906-59-94	amo.bogorod.obraz@tularegion.org
МО Веневский район	Гречишкина Ирина Владимировна	директор МУ «ЦОДСО»	8-905-111-84-43	MSDOVenev@tularegion.org
МО Воловский район	Тришина Наталья Владимировна	председатель комитета образования	8(48768) 2-13-35 8-962-273-55-08	natalya.trishina@tularegion.org
МО город Донской	Рябцева Надежда Ефимовна	директор МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»	8(48746) 5-39-29 8-960-598-22-05	codmoo@tularegion.org
МО Дубенский район	Каширина Зинаида Сергеевна	консультант комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский	8(48732) 2-24-65 8-952-019-21-15	Zinaida.Kashirina@tularegion.org

		район		
МО город Ефремов	Евтеев Виктор Сергеевич	заместитель председателя комитета по образованию	8-962-276-01-46 8(48741) 6-55-28	viktor.evteev@tularegion.org
МО Заокский район	Кизиярова Надежда Сергеевна	инспектор – главный специалист отдела образования	8-952-185-04-90 8(48734) 2-82-09	nkiziarova@yandex.ru
МО Каменский район	Герасимова Наталья Николаевна (ФГОС ООО)	старший методист	8(48744) 2-15-80	natalya.gerasimova@tularegion.org
	Ахромеева Анастасия Сергеевна (ФГОС ООО)	методист	8(48744) 2-15-80	nastyaakhromeeva@yandex.ru
	Морозюк Оксана Владимировна (ФГОС НОО)	методист	8(48744) 2-15-80	oksana.morozuk@tularegion.org
МО Кимовский район	Бобкова Ирина Сергеевна	начальник отдела обеспечения образовательной деятельности	8(48735) 5-38-41 8-950-915-94-04	irina.bobkova@tularegion.org
МО Киреевский район	Шарипова Татьяна Олеговна	референт 1 категории	8(48754) 6-11-48 8-953-971-30-04	tatyana.sharipova1@tularegion.org
МО Куркинский район	Пальчева Светлана Сергеевна	заведующий МКУ «Центр обеспечения»	8(48743) 5-13-46 9-920-748-60-04	MKU.Centr.Inform-Metod@tularegion.org
МО рп. Новогуровский	Костяшина Татьяна Николаевна	директор МКОУ «Новогуровская средняя общеобразовательная школа»	8(48753) 7-95-83 8-920-746-52-74	mkou.novogursosh@tularegion.ru
МО город Новомосковск	Аминова Лилия Хасанжановна	консультант комитета по образованию	8(48762) 6-43-35 8-920-758-94-12	l.aminova.nmsk@tularegion.org
МО Одоевский район	Лепихова Ольга Валерьевна	начальник отдела дошкольного и общего образования комитета образования, культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Одоевский район	8-915-605-28-41	Olga.Lepihova@tularegion.org
МО Плавский район	Дедук Людмила Вячеславовна	директор МКУ ДПО МО	8(48752) 6-53-11 8-903-844-65-85	tcoso.plavsk@tularegion.org

		Плавский район «ЦНППМПР»		org
МО Славный	Сёмкина Ирина Александровна	главный специалист	8(48733)5-44-12 8-902-698-01-05	Irina.Semkina@tularegion.org
МО Суворовский район	Матушкина Вера Михайловна	начальник отдела образования управления образования, культуры, молодежи и спорта администрации МО Суворовский район	8-920-270-06-55 (рабочий), 8-910-158-23-02 – вацап, телеграмм	vera.matushkina@tularegion.org
МО Тепло- Огаревский район	Барышникова Лилия Петровна	и.о. заведующего муниципальным казенным учреждением «Центр методического обеспечения деятельности системы образования муниципального образования Тепло- Огаревский район»	8(48755) 2-15-10 8-953-965-21-10	CMODSO.Teploe@tularegion.org
МО город Тула	Пряхина Елена Николаевна	начальник отдела развития образования управления образования администрации города Тулы	8-915-782-37-21	PryahinaEN@cityadm.tula.ru
МО Узловский район	Живова Ольга Викторовна	Директор муниципального казенного учреждения «Центра методического обеспечения образовательной деятельностью муниципальных образовательных организаций»	8(48731) 6-62-90 8-953-971-27-03	mkuvo.uzl@tularegion.org
МО Чернский район	Чичева Ольга Николаевна	начальник отдела информационно- методического обеспечения	8(48756) 2-18-53 8-953-960-04-93	metodist.chern@tularegion.org
МО Щекинский район	Гуляева Галина Алексеевна	директор МКУ «ЦОД Щекинского района»	8(48751) 5-57-89 8-910-557-03-53	sh.mku.cod@tularegion.org
МО Ясногорский	Железнова	заместитель	8(48766) 2-16-48	codso.yasn

район	Оксана Николаевна	директора – начальник методического отдела МУ «ЦОДСО»	8-953-186-21-77	@tularegion. org
-------	----------------------	---	-----------------	---

Приложение № 5
к приказу министерства образования
Тульской области
от _____ № _____

**Заявка на участие ОО в проекте по внедрению
обновленных ФГОС НОО и ООО**

С учетом результатов мониторинга готовности просим включить в проект по внедрению обновленных ФГОС НОО и ООО следующие учреждения:

Наименование ведомства	Наименование образовательной организации	ФИО руководителя (полностью), контактный номер телефона, адрес электронной почты

Руководитель МО/ГОУ _____
(подпись) _____ (ФИО)
