

**Администрация муниципального образования Щекинский район  
комитет по образованию**

**ПРИКАЗ № 405**

г. Щекино

от «29» 12 2021 г.

**Об утверждении сетевого графика (дорожная карта) по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Щекинского района**

В целях введения обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286, от 31.05.2021 №287, на основании приказа Министерства образования Тульской области 23.12.2021 № 1680 «Об утверждении сетевого графика (дорожная карта) по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Тульской области»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Сетевой график (дорожная карта) по подготовке к введению обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях (далее - ОО) Щекинского района (приложение).
2. Ответственным исполнителям, определенным Сетевым графиком, обеспечить исполнение мероприятий по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО в ОО Щекинского района в установленные сроки.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на консультанта комитета по образованию Белецкую И.Ю.

**Председатель  
комитета по образованию**



**С.В. Муравьева**



**Сетевой график (дорожная карта) по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях (ОО) Щекинского района**

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
<b>I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>				
1.1.	Мониторинг использования учебников и учебных пособий, УМК по учебным предметам, используемым в образовательном процессе	Декабрь 2021	МКУ «ЦОД Щекинского района», руководители ОО	Аналитический отчет
1.2.	Мониторинг используемых материалов, учебников, УМК на предмет соответствия требованиям обновленным ФГОС по результатам мониторинга введения ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021	МКУ «ЦОД Щекинского района», педагоги МБОУ СПШ №12, принимающие участие в апробации ФГОС НОО и ООО	Аналитический отчет
1.3.	Создание муниципальной рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях (ОО)	Январь-февраль 2022	Комитет по образованию	Приказ комитета по образованию
1.4.	Утверждение списка учебников и учебных пособий, УМК по учебным предметам, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования	Март 2022	Руководители ОО	Приказ по ОО
1.5.	Утверждение локальных актов ОО, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	Март-апрель 2022	Руководители ОО	Приказ по ОО
1.6.	Проведение семинаров, заседаний районных	Ежемесячно	МКУ «ЦОД Щекинского района»	Разрешение вопросов

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
	методических объединений педагогов и иных мероприятий по вопросам введения ФГОС НОО и ООО		района», ОО, КПО	возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ООО
1.7.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основной образовательной программы образовательной организации (проектирование целевого, содержательного и организационного разделов) и ее утверждение	Март-май 2022	Руководители ОО	Приказ по ОО
1.8.	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями)	Март-май 2022	Руководители ОО	Согласие родителей (законных представителей) на введение (переход) ФГОС НОО и ООО
1.9.	Внесение изменений в содержание воспитательной деятельности	Март-май 2022	Руководители ОО	Приказ по ОО
1.10.	Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеучебной деятельности, дополнительного образования	Март-май 2022	Руководители ОО	Учет образовательных потребностей обучающихся и родителей при распределении часов вариативной части учебного плана и внеучебной деятельности, дополнительного образования
1.11.	Интеграция основной образовательной программы	Март-май 2022	Руководители ОО	Расширение спектра



№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1.12.	<p>ОО и программ дополнительного образования, реализуемых на базе ОО, организаций, реализующих дополнительные программы, сущностей НП «Образование»</p> <p>Заключение договоров между ОО и родителями (законными представителями) о предоставлении общего образования</p>	Август 2022	Руководители ОО	<p>дополнительных общеобразовательных программ, заключение договоров о сетевом взаимодействии</p> <p>Договоры между ОО и родителями (законными представителями) о предоставлении общего образования</p>
<b>II. Материально-техническое обеспечение</b>				
2.1	Обновление материально-технической базы ОО, в том числе обеспечение кабинетов комплексами наглядных пособий, макетов, карт, учебного оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой начального и основного общего образования	Постоянно	Руководители ОО	Приведение материально-технических ресурсов ОО в соответствие требованиям ФГОС НОО и ООО
2.2	Обеспечение укомплектованности библиотек ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана	Постоянно	Руководители ОО	Приведение печатных и электронных ресурсов ОО в соответствие требованиям ФГОС НОО и ООО, ФПУ
2.3	Модернизация комплекса информационных образовательных ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды, обеспечение условий для использования электронной информационно-образовательной среды	Постоянно	Руководители ОО	Использование ЦОС при реализации ООП, использование верифицированного контента, ограниченного доступа к информации несовместимой с

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат задачами обученности воспитания
<b>III. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО</b>				
3.1.	Анализ кадрового обеспечения и готовности введения и реализации ФГОС НОО и ООО	Январь 2022, далее по мере необходимости	Руководители ООО	Подготовка управленческих и педагогических кадров к введению ФГОС НОО и ООО, повышение квалификации и уровня профессионального мастерства педагогических работников, разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО и ООО
3.2.	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций в связи с введением ФГОС НОО и ООО	Январь 2022, далее ежегодно в мае	Руководители ООО	
3.3.	Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по вопросам введения ФГОС НОО и ООО через проведение практико-ориентированных курсов повышения квалификации	В течение 2022 года, далее ежегодно	Руководители ООО	
3.4.	Проведение мероприятий по неформальному образованию с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	В течение 2022 года, далее ежегодно	МКУ «ЦОД Щекинского района», РМО и ШМО, руководители ООО	
3.5.	Разработка (корректировка) плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО и ООО	Январь, Август 2022, далее ежегодно	МКУ «ЦОД Щекинского района, РМО и ШМО, руководители ООО	



№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
3. 6.	Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС	Декабрь 2021, далее постоянно	Комитет по образованию МКУ «ЦОД Щекинского района», РМО и ШМО, руководители ОО	
<b>IV. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО</b>				
4.1.	Размещение на странице комитета по образованию на сайте администрации МО Щекинский район, сайтах ОО информационных материалов о введении ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Комитет по образованию администрации Щекинского района, Руководители ОО	Широкое информирование общественности по вопросам перехода ФГОС НОО и ООО
4.2.	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Постоянно	Комитет по образованию администрации Щекинского района, Руководители ОО	
4.3.	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО и ООО и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы	Постоянно	Комитет по образованию администрации Щекинского района, Руководители ОО	
4.4.	Освещение в СМИ хода введения ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Комитет по образованию администрации Щекинского района, Руководители ОО	
4.5.	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ООО	Ежегодно	Комитет по образованию администрации Щекинского района, Руководители ОО	

**Председатель  
комитета по образованию**

**С.В. Муравьева**

